



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



www.huayjod.go.th



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



www.huayjod.go.th



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายราชน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายธนวัฒน์ แผลงทุน	ประธานสภา อบต.ห้วยโจด	กรรมการ (แทน)
๓. นางสาวเดือน แจ่มเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๔. นางมาลินี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๕. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๖. นางแก้วตา ดาวเรือง	ครู กศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๗. เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายศานติ วงษ์สะอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิโรจน์ ปุยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๒. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๓. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นางสาวสมัย ขอดทอง		ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายราชน ชันตรีจิตร กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้

ประธานฯ

๑.๑ แนะนำคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการ

และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ ๐๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. นายราชน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธาน
กรรมการ		
๒. นายสัญญา นามรัมย์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปูนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางสาวเดือน แฉ่งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางมาลี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๘. นางแก้วดา ถาวรยิ่ง	ครู กศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๙. นางสาววย คำแปน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เรือเอกมานะ เสียงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายธานี วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/
เลขานุการ		
๑๒. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
ผู้ช่วยเลขานุการ		
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก		
อีกได้		

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม

ไม่มีการรับรองเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายราชน ชันตรีจิตร ในรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ขอให้
ประธานฯ นายณัฐพล คณิตบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจง
ต่อไปครับ

นายณัฐพล คณิตบุญ

๓.๑ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาอปท. พ.ศ. ๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ
๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ตาม
รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำ การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ
ที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม การใช้เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดใช้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดชนวนไม่เหมือนกัน
แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการติดตามและประเมินผล (Monitoring
and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในตำบลห้วยโจด สามารถสามารถกำกับดูแล
บทบาทและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์
หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง
ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปควมวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดและ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยโจด รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ
ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขออนุมัติขององค์การบริหารส่วนตำบล โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ
รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ
รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดทั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อกรอกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ไม่ควรมากกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาชนท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๗๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

๑. นายราชนัน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญา นามรัมย์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปิยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางมาลินี หนองรวง	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๖. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาชน	กรรมการ
๗. นางแก้วตา ดาวเรียง	ครู กศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๘. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เรือเอกมานะ เลี้ยงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายคานติ วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ มีดังนี้

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ๗ ขั้นตอนหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเพื่อสรุป ประมวลผล ยกเว้นเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๔.๖ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ และลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๕.๑ เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้บรรจุในวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๕.๒ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ส่งความเห็นนั้นให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตามที่ กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดรับทราบ และนายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๐๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๙/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น
- (๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ
- (๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๐๙ หรือข้อ ๓๐

- (๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๙/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ

บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธี เครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด นอกจากการกำหนดทั้งระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผล ได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ตาม หรือทดสอบวัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ พัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยโจด ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึก ความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อ ค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบ ปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการ คาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือ ในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบ ข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือ การติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะ ประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาด เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลบ้านบัว โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือ เรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมิน ตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดมีประโยชน์ที่ สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบล บ้านบัวเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ขอให้คณะกรรมการดำเนินการให้คะแนนตามแบบฯ ซึ่งผลการให้คะแนนเฉลี่ยออกมาแล้ว
ปรากฏรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วยใจประจักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลด้วยใจ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์รวมประชาคม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประชาชนมีคุณภาพ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๙๘
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๘๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๙.๘๙)
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๕
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๕
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๕
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๕
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๙
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๙.๕๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลด้วยใจได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๕๖ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) ของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ที่ ดำเนินการจริง เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๓๓	๓๓	๒	-
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๕๖	๕๒	๓	๓
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	๕	๔	-	๑
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๓๗	๓๑	๑	๕
รวมทั้งสิ้น		๑๓๑	๑๑๘	๕	๙

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๘๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๙.๗๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๙
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๙
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	(๕)	๕

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๒
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๑๓
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๓.๔๔
๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๒.๒๒
๖.๔	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๓.๖๗
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๖
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖๗
๖.๗	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๓๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๔๖.๖๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้คะแนนร้อยละ ๘๖.๖๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก

(Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วง เวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อ ดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยโจดเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสม ต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ ห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดก็อาจทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๔. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโจดใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจดมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดเข้าไป ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสำนึกของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด

๒) **บันทึกข้อมูล** แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) **การสัมภาษณ์** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) **แบบสอบถาม (Questionnaire)** แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) **การทดสอบและการวัด** วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เป็นต้น

๕. แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลบ้านบัว โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูลมีปรากฏการใช้งานทั้งในสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่ออกแบบหรือตารางไม่ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่นำมาจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๗๕
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๘๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๙.๘๙)
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	(๕)	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๘ กอยุทธ	(๕)	๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๙
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๙.๕๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ไม่ทรวนน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๕๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

บทสรุปของการประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑) มีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๒) จากข้อมูลพบว่าการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓) มีการลงข้อมูล ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๔) การลงแผนงาน มีความสอดคล้องและถูกต้องทุกแผนงาน

๕) การลงเป้าหมาย มีความชัดเจน วัดจำนวนเป้าหมายที่เป็นจริงได้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๓๐	๓๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๘๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๓๐	๒๐.๓๔
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๙
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๙
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเดิม	คะแนนที่ได้
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๒
๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๑๑๑
๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๑.๔๔
๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๒.๒๒
๖.๔	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๑.๖๗
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๖
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖๗
๖.๗	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๓.๖๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๔๖.๖๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเดิม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้คะแนนร้อยละ ๔๖.๖๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทั้งนี้ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๑๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	๗	๔,๑๕๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๑	๔,๐๕๘,๐๐๐

๑. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการไว้ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายรับ		
หมวดภาษีอากร	๒,๗๗๐,๐๐๐	๑,๘๗๔,๕๓๗.๓๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	๕๕๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๖๙.๙๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๙,๓๔๕.๕๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๓๕,๓๙๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๕๐,๐๐๐	๑๙๗,๗๔๐.๙๕
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.	๑๗,๗๐๐,๐๐๐	๒๐,๘๔๔,๙๓๘
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๑๘,๐๗๖,๓๐๕
รวมรายรับ	๔๑,๕๐๐,๐๐๐	๔๒,๖๖๘,๒๓๕.๘๔
รายจ่าย	ประมาณการไว้ (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๐,๖๐๓,๓๑๐	๑๐,๓๗๐,๔๕๒.๘๘
งบบุคลากร	๑๑,๘๒๑,๔๓๐	๑๑,๖๑๙,๕๐๑
งบดำเนินงาน	๙,๔๖๗,๖๑๐	๗,๐๗๙,๒๔๘.๑๔
งบลงทุน	๔,๙๙๓,๒๐๐	๓,๗๕๓,๑๘๑.๙๐
เงินรายจ่ายอื่น	๐	๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๖๑๔,๔๕๐	๔,๑๐๙,๑๐๘.๕๓
รวมรายจ่าย	๔๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๖,๙๓๑,๕๔๒.๔๕

๑.๒ เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๓๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๘	๔,๑๙๐,๓๕๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชนมีคุณภาพ	๓๗	๓๐,๒๕๖,๒๐๐	๔๓	๔,๔๒๗,๘๖๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร	๗	๔,๑๕๖,๐๐๐	๕	๑๓๓,๖๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๑	๔,๐๕๘,๐๐๐	๓๗	๒,๙๓๕,๔๕๐
รวม	๑๖๗	๓๓๔,๖๕๘,๐๐๐	๑๐๓	๑๑,๖๔๙,๒๖๐

๑.๓ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๓๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๑๖	๗,๐๒๖,๖๐๐
รวม	๔๒	๓๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๑๖	๗,๐๒๖,๖๐๐

๑.๕ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๔	๓๓,๖๔๘,๒๕๖.๙๓
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๓๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐	๕	๒๕๕,๗๐๕
รวม	๑๑๙	๑๒๖,๔๕๕,๐๐๐	๘	๖,๙๐๓,๙๖๑.๙๓

๑.๕ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๒	๑๑๙,๐๐๐
รวม	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๒	๑๑๙,๐๐๐

๑.๖ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๔	๑,๐๖๒,๐๐๐
รวม	๔๒	๑๑๖,๑๙๘,๘๐๐	๔	๑,๐๖๒,๐๐๐

๑.๗ รายละเอียดการตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในแต่ละด้าน ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๔๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ด้าน	โครงการในข้อบัญญัติฯ		
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
๑. แก้ไขปัญหาความยากจน	๑	๓๐,๐๐๐	๐.๐๗
๒. การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๑๓๓,๖๐๐	๐.๓๒
๓. สุขภาพหรือการสาธารณสุข	๓	๑๔๘,๒๖๐	๐.๓๕
๔. การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๙	๓,๒๓๓,๔๐๐	๗.๗๙
๕. โครงสร้างพื้นฐาน	๘	๓,๙๖๗,๘๐๐	๙.๕๖
๖. การบริหารจัดการน้ำ	๑	๔๙๙,๐๐๐	๑.๒
ภาพรวม	๕๗	๘,๐๑๒,๐๖๐	๑๙.๓๐

๒. ผลการดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดแล้ว จึงได้นำเครื่องมือหรือการวิเคราะห์โดยใช้ตารางวิเคราะห์กรอบการใช้ ๒QCT Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

๑. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อขยายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๖,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๔๖๐,๘๒๓.๙๐ บาท คงเหลือ ๒๕,๑๗๘.๑๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๓๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพขณะดำเนินการ



ภาพแล้วเสร็จ

(๒) โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้นโค้งหนองนา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร พร้อมปรับเกรดด้วยรถเกรด และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐ เมตร จำนวน ๖ จุด หรือมีพื้นที่ผิว การจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประกาศสัมพันธโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑๓,๘๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๔๑๓,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพขณะดำเนินการ



ภาพแล้วเสร็จ

(๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสำนักสงฆ์ไปฝายเก็บน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวการจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ถนนที่ก่อสร้างได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๗,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จ ใช้งบประมาณ ๔๔๑,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๔๕,๗๔๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



ภาพก่อนดำเนินการ



ภาพขณะดำเนินการ



ภาพแล้วเสร็จ

(๔) โครงการติดตั้งไฟฟ้ากึ่งเดี่ยภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางจิง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๑,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้งบประมาณ ๔๔๑,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๔๙,๗๔๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

(๑) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๘๘,๑๕๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๙๘๘,๐๗๖.๐๔ บาท คงเหลือ ๗๓.๔๖ บาท
๔	เวลา (Time)	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๒) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๓๕,๓๐๘.๘๑ บาท คงเหลือ ๑๔,๖๙๑.๑๙ บาท
๔	เวลา (Time)	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๓) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑,๒๓๖,๔๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๙๔๓,๓๔๓.๘๗ บาท คงเหลือ ๒๙๓,๒๕๘.๕๓ บาท
๔	เวลา (Time)	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

(๔) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลผลิต	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๔๘,๘๘๐.๘๓ บาท คงเหลือ ๑,๑๑๙.๑๗ บาท
๔	เวลา (Time)	ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๑.๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(๑) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้ใช้รถใช้ถนนในถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชน ในตำบลห้วยโจด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ลดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักและสายรอง และลดปัญหาอาชญากรรมในตำบลห้วยโจด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๙๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้ใช้รถใช้ถนนในถนนสายหลักและสายรองในหมู่บ้าน จำนวน ๑ จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชน ในตำบลห้วยโจด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ลดอุบัติเหตุบนถนนสายหลักและสายรอง ในตำบลห้วยโจด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๙๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖



(๓) โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๔๒ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	สมาชิก อปพร. มีประสบการณ์ด้านการฝึกภาคสนามในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๓๕๘,๒๐๐ บาท คงเหลือ ๓๔๘ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



๑.๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

(๑) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัด	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	สุนัขและแมว จำนวน ๓,๖๔๔ ตัว ได้รับการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลห้วยโจดได้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๕,๗๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๖๒,๘๙๐ บาท คงเหลือ ๓,๘๑๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างจิตสอใส ร่างกายแข็งแรง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัด	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๓) ยุทธหนนุญยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัด	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่มีผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่มีผู้ขอรับเงินอุดหนุน
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๒,๕๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับเงินอุดหนุน คงเหลือ ๕๒,๕๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่มีผู้ขอรับเงินอุดหนุน

๑.๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัด	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๔,๗๕๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๑๔,๗๕๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๒) โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์-ใส่หมวกกันน็อกเลือกสายรัดคาง (สำนึกปลอดภัย)”

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕,๖๕๐ บาท ไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๑๕,๖๕๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๓) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) (สำนึกปลอดภัย)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการอุดหนุน คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ขอรับการอุดหนุน

(๔) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ) (สำนึกปลอดภัย)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานครเสร็จสิ้นตามคำขอ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท อุดหนุนจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๕) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ (สำนึกปลอดภัย)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด จำนวน ๓๐ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๒๘,๓๐๐ บาท อุดหนุนจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๒๘๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



๑.๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๖๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกันเงิน ๔๖๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๒.๕ แผนงานการศึกษา

(๑) โครงการทัศนศึกษาออกสถานที่ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง บุคลากร อบต. รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๘ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๑๙,๐๖๐ บาท คงเหลือ ๙๔๐ บาท
๔	เวลา (Time)	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



(๒) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เด็กเยาวชน ประชาชน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลด้วยใจดี รวมจำนวน ๓๑๑ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๔๙,๒๔๔ บาท คงเหลือ ๗๕๖ บาท
๔	เวลา (Time)	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๖



(๓) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ประชาชน เด็กและเยาวชนภายในตำบลห้วยโจด จำนวน ๔๔๔ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก สนุกสนาน รื่นเริง และมีความสุข
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๕๙,๔๖๒ บาท คงเหลือ ๖๕ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖



(๔) โครงการปฐมนิเทศ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง๓ศูนย์ รวมจำนวน ๑๐๗ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๔๕๕ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๓,๗๕๕ บาท คงเหลือ ๒,๗๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖



(๕) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๖๗,๗๐๕ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๔๖๒,๖๖๕ บาท คงเหลือ ๕๑,๐๔๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(๖) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	



ภาพก่อนดำเนินการ

ภาพขณะดำเนินการ

ภาพแล้วเสร็จ

(๗) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการภาพแห่งความสำเร็จ
(กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๘) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะดนตรีดุริยางคนักเรียน (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๙) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๐) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพท์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๑) อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพท์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๒) อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพท์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓๓) อุดหนุนโรงเรียนคลองยางอนุสรณ์ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาผู้เรียน
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓๔) อุดหนุนโรงเรียนคลองยางอนุสรณ์ โครงการส่งเสริมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓๕) อุดหนุนโรงเรียนคลองยางอนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ในศตวรรษที่ ๒๑ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๓๖) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการค่ายตัวเข้มวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๗) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๘) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและศิลปะการต่อสู้แบบไทย (กระบี่กระบอง) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๙) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการด้านกีฬาเสฟติด (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒๐) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒๑) อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๒๒) อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๓ โรงเรียน
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑,๓๓๓,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๑,๓๐๓,๑๑๑ บาท คงเหลือ ๑๔,๓๘๙ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(๑) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดประจำห้วยโจด
(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ประชาชน เด็กและเยาวชนภายในตำบลห้วยโจด จำนวน ๕๘๘ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๑๐๐,๓๗๕ บาท คงเหลือ ๖๒๕ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้สูงอายุ จำนวน ๘๐๐ เข้าร่วมโครงการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ประชาชนได้แสดงความสามารถ ทัศนคติและสืบสานประเพณีและ วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๖,๕๕๐ บาท ดำเนินการแล้ว เสร็จใช้งบประมาณ ๔๖,๑๔๐ บาท คงเหลือ ๖๑๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๖



(๓) โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ประชาชนตำบลห้วยโจดร่วมกันหล่อเทียนเข้าพรรษา จำนวน ๒ เล่ม และจัดซื้อเทียนจำนวน ๖ เล่มเพื่อถวายวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลห้วยโจดจำนวน ๘ แห่ง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนและได้ร่วมถวายเทียนในวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าเงินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๑๘,๘๓๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๗๐ บาท
๔	เวลา (Time)	กรกฎาคม ๒๕๖๖



(๔) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันสรวดศของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๓	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ค่าเงินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๕) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันปืยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๓	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการอุดหนุน คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ขอรับการอุดหนุน

(๖) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๗) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๘) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๓,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๙) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพาและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการอุดหนุน คงเหลือ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-

(๑๐) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันที่ระลึกเจ้าภาพดินทร์พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการ อุดหนุน คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-

(๑๑) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันพระพุทธรูปยอติปาจนาคโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๕๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการ อุดหนุน คงเหลือ ๒,๕๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-

(๑๒) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี
๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการ อุดหนุน คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	-ไม่ขอรับการอุดหนุน-

(๑๓) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานคร (กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๔,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๔) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ขอรับการอุดหนุน
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ไม่มีผู้ขอรับการอุดหนุน คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ขอรับการอุดหนุน

(๑๕) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๖) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี ๒๕๖๖) (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๗,๐๐๐ คงเหลือ ๑๘,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑๗) อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และวันแม่แห่งชาติ)

(กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการอุดหนุนเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๒.๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

(๑) โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจด จำนวน ๒๐๐ ครัวเรือน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ประชาชนมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๒๘,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการอบรมนำบัดน้ำเสียในครัวเรือน (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	-ไม่ได้ดำเนินการ-
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๒,๒๐๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ คงเหลือ ๑๒,๒๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	-ไม่ได้ดำเนินการ-

๑.๓.๒ แผนงานเกษตร

(๑) โครงการปลูกต้นไม้ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น พื้นที่ปลูก จำนวน ๓ ไร่
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ภาครัฐและภาคประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๓,๔๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๑๑,๔๕๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๙๕๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการคลองสอยน้ำใส (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด และประชาชน จำนวน ๕๐ คน ร่วมกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองห้วยโจด และคลองยาง จำนวน ๓ จุด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	เกิดคลองสอยน้ำใส ภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นต้นแบบน้ำร่องในการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไป
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๕๐,๒๗๐ บาท คงเหลือ ๓,๗๓๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕



(๓) โครงการบำรุงรักษาดันไม้ ตามโครงการปลูกป่า (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	พื้นที่จำนวน ๑๐ ไร่
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ทรัพยากรป่าไม้ เจริญเติบโตเป็นป่าที่สมบูรณ์
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จใช้งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๕๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- ไม่มีโครงการที่ดำเนินการ-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๑.๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

(๑) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อบพร. และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายในตำบลห้วยโจด (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๒) โครงการ อบต. ห้วยโจดร่วมกับอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอำเภอย้ายเคลื่อนที่ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดสระแก้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยโจด พนักงานและลูกจ้าง อบต.ห้วยโจด กำนันตำบลห้วยโจด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่น ทั้งภาครัฐ และเอกชน และประชาชนตำบลห้วยโจด จำนวน ๕๐๐ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	หน่วยงานที่ออกมาให้บริการรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตำบลห้วยโจด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๔๐๔,๔๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒๔๘,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖



(๓) โครงการจิตอาสาพัฒนา (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๐๐ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ประชาชนในตำบลห้วยโจด ร่วมมือ ร่วมใจทำโครงการจิตอาสา แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๘,๘๗๕ บาท คงเหลือ ๑๑๒๕ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕



(๔) โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตในสำนักงาน อบต.ห้วยโจด (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหน่วยเก็บภาษี (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๖๕๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔,๖๕๐ บาท คงเหลือ ๒,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๖) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๔,๔๐๐ บาท บาท ค่าเนิกรแล้วเสร็จ ๕๔,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๗) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘๓,๐๐๐ บาท บาท ค่าเนิกรแล้วเสร็จ ๘๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๘) จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘,๐๐๐ บาท บาท ค่าเนิกรแล้วเสร็จ ๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๙) จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๒๕ ตัว (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๒๕ ตัว
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้รับมาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๐) จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา ๑๓ ตัว (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	โต๊ะห้องประชุมสภา ๑๓ ตัว
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้รับมาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๑) จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๓ ชุด (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๓ ชุด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้รับมาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๙,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๕๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๒) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๗,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๒๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๓) จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ (LED) หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องโทรทัศน์ (LED) หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙,๖๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๔) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๕) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๓* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๖) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๑๗) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๓๘) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๓๙) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)

จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิดNetwork จำนวน ๒ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๑.๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

(๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท บาท ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๒) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๐๐๐ บาท บาท ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๓) รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๓ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า ๓๓๐ กิวัดต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานกรมกันดั้ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๗๕,๐๐๐ บาท บาท ค่าเงินการแล้วเสร็จ ๕๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



(๔) หลังคารถบรรทุก ขนาด ๓ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน ๓ หลัง (กองคลัง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๕,๙๐๐ บาท บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกันเงินไว้ ๓๕,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๑.๕.๓ แผนงานการศึกษา

(๑) จัดซื้อคู่มือเพิ่มเอกสารแบบเป็นช่อง จำนวน ๒ ตู้ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๒) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๓,๔๐๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

(๓) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๓๗,๖๐๐ บาท บาท ค่าเนิกรแล้วเสร็จ ๒๓๗,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๖๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๑.๕.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ทำเวทีกภายในห้องประชุม, เทพื้นด้านข้างอาคาร, ทำห้องเก็บอุปกรณ์ในห้องประชุม, ติดตั้งผ้า màn ตามช่องหน้าต่างและประตู, ติดตาข่ายกันมกรอบอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑๕,๘๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๑๕,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยโจด (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ทาสีอาคารภายในและภายนอก, เปลี่ยนผ้า เพดานภายนอกอาคาร, เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำชายหญิง, เปลี่ยนหมักกันห้องน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๗๑,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๗๑,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๓) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้รับมาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๒,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๔) จัดซื้อแม่แรงคละเข้ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	แม่แรงคละเข้ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๕) จัดซื้อล้อวัดคิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ล้อวัดคิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๖) จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง

(กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๗) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๓๐๐ บาท บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๖,๓๐๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ไม่ได้ดำเนินการ

๑.๕.๕ แผนงานการพาณิชย์

(๑) จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๒) จัดซื้อเครื่องเจียร จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องเจียร จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓,๕๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๓) จัดซื้อสว่านเจาะปูน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	สว่านเจาะปูน จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘,๕๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๔) จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	เครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้รับมาตรฐานตามที่ อบต. กำหนด
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๒.๑.๑ แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

(๑) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๕ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพท์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด จำนวน ๑๕ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๐๖,๐๐๐ บาทบาท ค่าดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๖,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก จำนวน ๖ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๐๕,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๐๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๓) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง จำนวน ๘ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๔) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๙ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางจิง จำนวน ๑๙ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๕) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๕ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง จำนวน ๑๕ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ บ้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๖) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๔ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน จำนวน ๔ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท บาท ค่าเนิการแล้วเสร็จ ๔๙๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๗) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๘ สายทาง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา จำนวน ๘ สายทาง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๐๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๘) ขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ช่วงขนาดารุน ยาว ๓๕๐ เมตร ปากกว้าง ๑๕ เมตร ก้นคลองกว้าง ๑๑.๕ เมตร ลึก ๖ เมตร SLOP : ๐.๒๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๖,๓๐๐ บาท บาท ค่าเนิการแล้วเสร็จ ๔๘๖,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๙) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อออกภายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน ๐.๓๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ บ้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๖,๖๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๖,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๐) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๘๐๐ บาท บาท ค่าเงินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นค้อยอดบ้านผ้น หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕๐,๗๐๐ บาท บาท ค่าเงินการแล้วเสร็จ ๑๕๐,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๒) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายโง่ง หมู่ที่ ๔ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๓๖,๕๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓๖,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดหนองคู-ไปหลังอ่าง หมู่ที่ ๕ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๘๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ

ขณะดำเนินการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดป่าคู่-ไปม.บวพฯ หมู่ที่ ๖ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	มีการการจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๘,๘๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๘,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๕) ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นถ่ายโอนสายไปบ้านห้วยโจด-บ่อนางจิ้ง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมสร้างถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๘๑,๗๐๐ บาท บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๘๑,๗๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๑๖) ก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา คลองน้ำขาว จุฬนาครี (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ฝายน้ำล้นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๑๗,๖๐๐ บาท บาท ค่าเนิการแล้วเสร็จ ๔๑๗,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๘ เมษายน ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๔ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๓.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก สายแยกสุวรรณศรี-ประปาหมู่บ้าน (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผิวการจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๓๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ป้าย
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สาย
ซอยข้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๓) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดเสาสูง ซอย ๑ เลียบทองรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง
(ช่วงที่ ๑) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๔๐๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๔๐๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๔) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดเสาสูง ซอย ๑ เลียบทองรถไฟ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง
(ช่วงที่ ๒) (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๑๕,๒๕๖.๘๓ บาท ดำเนินการ แล้วเสร็จ ๑๑๕,๒๕๖.๘๓ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๕) ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๖,๓๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๓.๒.๑ แผนงานการสาธารณสุข

(๑) โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการจัดตั้งจอประสาทตา โดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (สแน็กปัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้บริหาร พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ประชาชนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในตำบลห้วยโจด จำนวน ๒๐๐ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการตรวจวัดสายตาและตรวจเท้า
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖



(๒) โครงการชุมชนห้วยโจดร่วมใจ ด้านภัยใช้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สแน็กปัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ๗ หมู่บ้าน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ประชาชน จำนวน ๖,๔๔๕ คน ไม่ป่วยด้วยโรคใช้เลือดออก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖



(๓) โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบล ห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (สำนักปลัด)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด จำนวน ๓๐๐ คน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหญิงตั้งครรภ์ ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ระหว่างวันที่ ๓๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖



๓.๒.๒ แผนงานการศึกษา

(๑) โครงการพัฒนาศูนย์โฮมโฮมดูแลฟื้นฟู (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแรงสปีดขึ้นครบทุกคน
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



(๒) โครงการอบรมให้ความรู้เฝ้าระวังป้องกันโรคมือ เท้า ปาก และการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ครู ผู้ดูแลเด็ก เด็ก ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๓๓,๖๖๕ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๓๓,๖๖๕ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๔.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) ซ่อมแซมถนนสายโคกกลาง-ไปบ่อขยะ จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมถนนสายโคกกลาง – บ่อขยะ จำนวน ๓ จุด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยโจด-ไปบ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง ช่วงกม.+๒.๓๗๐ - ๒.๓๒๐

(กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ซ่อมแซมถนนสายบ้านห้วยโจด-ไปบ้านหนองหว้า ต.โนนหมากเค็ง ช่วงกม.+๒.๓๗๐ - ๒.๓๒๐
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายใน วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๕.๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(๑) โครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.๒ ต.ห้วยโจด

(กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๑ แห่ง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๒) โครงการชุมชนปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโจด (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดหลัก	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๓) โครงการชุมชนค่อเดิมศาลาประชาคม ม.๖ ต.ห้วยโจด (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	ปรับปรุงต่อเติมอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๑ งาน
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๑๓๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓๒,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

(๔) โครงการชุมชนปรับปรุงเปลี่ยนท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ (กองช่าง)

ลำดับ	มิติของตัวชี้วัดผลลัพธ์	การวัด
๑	เชิงปริมาณ (Quantity)	วางท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๒๖๐ ท่อน และท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๓๓๐ ท่อน พร้อมจุดถ่ายน้ำให้กับครัวเรือนจำนวน ๖๗ จุด
๒	เชิงคุณภาพ (Quality)	ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่ อบต.ห้วยโจด กำหนดไว้
๓	ค่าใช้จ่าย (Cost)	ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๐ บาท
๔	เวลา (Time)	มีการกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่ได้รับงบประมาณจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

๑. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ถนนเส้นซอยสามัคคี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ตำบลห้วยโจด อำเภอดงนาคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท



๒. โครงการติดตั้งเสาไฟแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ถนนเส้นศรีโสธร หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง ตำบลห้วยโจด อำเภอดงนาคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ ๕,๕๓๐,๐๐๐ บาท



ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

- มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียว และซ่อมแซมถนนต่างๆ ภายในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสามแยกบ้านห้วยโจด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจดที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจจอประสาทตา และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทั้ง ๓ แห่ง มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่ดี และพร้อมในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา

- ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโจด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และวิชาการให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลห้วยโจด

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร

- มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ และใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- ไม่ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

- มีการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๑ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙๔ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖

๑.๒.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๑๒๔ โครงการ โดยใช้งบประมาณจาก

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	จำนวน ๙๔ โครงการ
- เงินสะสม	จำนวน ๑๖ โครงการ
- เงินอุดหนุน	จำนวน ๘ โครงการ
- งบกลาง	จำนวน ๒ โครงการ
- กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒	จำนวน ๔ โครงการ

จากโครงการทั้งหมด ๑๖๗ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๕

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒.๒ ประชาชนต้องประกอบอาชีพ หารายได้ ทำให้ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๒.๓ ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เลย

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๓.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๔ สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เห็นควรดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๓.๕ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓.๖ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๓.๗ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายศานติ วงษ์สอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายราเชน ชันตรีจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานคณะกรรมการฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทรศัพท์ ๐-๓๓๒๐๔-๗๖๖๙

ที่ สก ๗๖๕๐๑/๘๔๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ท่านได้พิจารณาและนำเสนอ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายราเชน ชันตรีจิตต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

- ทราบ

(นายวิชัย บรรณสาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทรศัพท์ ๐-๓๗๕๐๔-๓๖๖๗

ที่ สก ๗๐๕๐๑/๘๔๗

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดทุกท่านทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๔

ที่ สก ๗๖๕๐๑/๘๔๘

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ และข้อ ๓๐ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

- ทราบ

(นายอนันต์ แผลงทุน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สำเนาฉบับ



ที่ สก ๗๖๕๐๑/ ๑๑๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ถนนสุวรรณศรี สก ๒๗๓๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๙๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดูแลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๕-๗๖๖๙

โทรสาร ๐-๓๗๒๕-๗๖๗๐

ผู้ตรวจ..... ปลัด อบต.
ผู้ตรวจ..... รองปลัด อบต.
ผู้แทน..... หัวหน้าส่วน
ผู้พิมพ์.....



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๑๓๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

๑. นายราชน ชื่นศรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสุชัย นามรัมย์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปิยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางมาลีนิ หนองรว	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางแก้วดา ถาวรวงษ์	ครูแกนนำตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๘. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายศานติ วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

มติที่ประชุม

ที่ สก ๗๖๕๐๙/ ๑ ๑๕๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๑๖๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ในวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๗๕๐๔-๗๖๖๔

โทรสาร ๐-๓๗๕๐๔-๗๖๗๐



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

๑. นายราชน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญา นามแย้ม	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปิยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางมาลี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางสาวสายเดือน แจ้เงา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางแก้วตา ธารยิ่ง	ครูคนตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๘. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.ศ.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เวียงเกษม ใส่องาม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายศานติ วงษ์สะอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

- เรืองชัย 179/206

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พิจารณา

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม


ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

มติที่ประชุม

รายชื่อผู้รับหนังสือเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือที่ สก ๗๖๕๐๑/ว ๑๔๒ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้รับ	
			รับเอง	รับแทน
๑	นายราเชน ชันตรีจิตร	ประธานกรรมการ		
๒	นายสัญญา นามแถม	กรรมการ		ก.วิมล
๓	นายวีโรจน์ ปุยนอก	กรรมการ		
๔	นายสุทัศน์ ปามสิงห์	กรรมการ		*ทองใบ
๕	นางมาลีณี ทนองรวง	กรรมการ		* ก/อ.ค
๖	นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	กรรมการ ๕.๖		* ธีร.๒.๑
๗	นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	กรรมการ กศ.๖.๑๐๐๐		
๘	นายบุรพา คณิตบุญ	กรรมการ ๕.๗.๑๐๐๐		๒๕๕.
๙	นายคำสิงห์ บุญธรรม	กรรมการ ๕.๔		
๑๐	เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	กรรมการ ๕.๖		* ๖๕๕
๑๑	นายศานติ วงษ์สะอาด	กรรมการและเลขานุการ		
๑๒	นายณัฐพล คณิตบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑๓	นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ	-	-

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายราเชน ชันตรีจิตร	ประธานกรรมการ	
๒	นายสัญญาชัย นามแถม	กรรมการ	 (กทว.)
๓	นายวิโรจน์ ปุ้ยนอก	กรรมการ	—
๔	นายสุทัศน์ ปานสิงห์	กรรมการ	—
๕	นางมาลีนี้ หนองรวง	กรรมการ	
๖	นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	กรรมการ	
๗	นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	กรรมการ	
๘	นายบุรพา คณิตบุญ	กรรมการ	
๙	นายคำสิงห์ บุญธรรม	กรรมการ	—
๑๐	เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	กรรมการ	
๑๑	นายศานติ วงษ์สอาด	กรรมการและเลขานุการ	
๑๒	นายณัฐพล คณิตบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๓	น.ส.สมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ	—