



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)







องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายราเชน ชันตรีจิตร	ประธานกรรมการ	
๒	นายสัญญาชัย นามแย้ม	กรรมการ	
๓	นายวิโรจน์ ปุ้ยนอก	กรรมการ	
๔	นายสุทัศน์ ปานสิงห์	กรรมการ	
๕	นางมาลินี หนองรวง	กรรมการ	
๖	นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	กรรมการ	
๗	นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	กรรมการ	
๘	นายบุรพา คณิตบุญ	กรรมการ	
๙	นายคำสิงห์ บุญธรรม	กรรมการ	
๑๐	เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	กรรมการ	
๑๑	นายศานติ วงษ์สอาด	กรรมการและเลขานุการ	
๑๒	นายณัฐพล คณิตบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ	
๑๓	น.ส.สมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายราชน	ขันตริจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญาชัย	นามแย้ม	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์	บุญนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายบุรพา	คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๕. นางแก้วตา	ถาวรยิ่ง	ครู กศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๖. นายคำสิงห์	บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. เรือเอกมานะ	เสียงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นายศานติ	วงศ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๙. นายณัฐพล	คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๐. นางสาวสมัย	ชอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายสุทัศน์	ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๒. นางสาวเดือน	แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๓. นางมาลินี	หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายราชน ขันตริจิตร กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงรายละเอียดการประชุม ดังนี้
ประธานฯ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

๑. นายราชนัน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญาชัย นามแย้ม	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปุยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางมาลินี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	ครูกศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๘. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เรือเอกมานะ เสียงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายศานติ วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นายราชนัน ชันตรีจิตร ในรายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ขอให้ประธานฯ นายศานติ วงษ์สอาด หัวหน้าสำนักปลัด เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงต่อไปครับ

/นายศานติ...

นายศานติ วงษ์สอาด ตามที่ท่านประธานกรรมการได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ให้ทุกท่านทราบแล้วตั้งนั้น จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประกอบด้วย ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๒. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ภาคผนวก

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ การจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

/๑.๒ ผลการใช้...

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ การจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน โครงการการจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการการจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลห้วยโจด

บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ การจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ การจัดบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

๑๔. นายราเชน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๑๕. นายสัญญา นามแย้ม	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๑๖. นายวิโรจน์ ปุยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๑๗. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๑๘. นางมาลินี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๑๙. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๒๐. นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	ครู กศน.ตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๒๑. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๒๒. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๓. เรือเอกมานะ เสียงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๒๔. นายศานติ วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๒๕. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. เครื่องมือการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ ระเบียบ วิธีการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๔.๑.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ของประชาชนซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ สร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนด ขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไข ปัญหา ต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมา คือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงแยกได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๕.๔ สามารถทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑) แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

๒.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

๒.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน

๒.๔) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการเกษตร

๓.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๔.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

๕.๑) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมกำกับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ภารกิจให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๑.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

“ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พึ่งพิงสิ่งแวดล้อม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

๑.๑.๓ พันธกิจ (Mission)

- ๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
- ๒) เพิ่มศักยภาพของตำบลให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของคน และสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน
- ๓) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
- ๔) พัฒนา พื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ๕) เพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดีในอนาคต โดยเน้นให้คนคิดเป็น ทำเป็น

๑.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้

- ๑) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน
- ๒) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้
- ๓) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
- ๔) เพื่อพัฒนา พื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- ๕) เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และแก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๗๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	๗	๔,๑๔๖,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๑	๓,๘๖๗,๔๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการไว้ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายรับ		
หมวดภาษีอากร	๒,๗๗๐,๐๐๐	๙๖,๓๘๒.๗๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต	๔๕๐,๐๐๐	๘๒,๒๕๙.๓๑
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๙๐,๐๐๐	๑๐๙,๓๐๒.๒๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๑,๓๕๐,๐๐๐	๕๓๘,๘๙๑
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๐,๐๐๐	๒๙,๓๐๐
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท.	๑๗,๗๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๑๒,๗๖๓.๗๓
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	๑๙,๐๐๐,๐๐๐	๘,๕๖๖,๓๐๘
<u>รวมรายรับ</u>	<u>๔๑,๕๐๐,๐๐๐</u>	<u>๑๙,๕๓๕,๒๐๗</u>
รายจ่าย	ประมาณการไว้ (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๐,๖๐๓,๓๑๐	๕,๒๙๙,๓๗๒.๔๔
งบบุคลากร	๑๒,๒๐๕,๐๖๐	๕,๖๒๘,๕๐๖
งบดำเนินงาน	๙,๒๙๖,๕๓๐	๒,๘๙๑,๒๒๓.๑๑
งบลงทุน	๔,๙๘๕,๒๐๐	๔๘๗,๐๐๐
เงินรายจ่ายอื่น	๐	๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๔๐๙,๙๐๐	๑,๙๗๔,๗๒๙.๖๒
<u>รวมรายจ่าย</u>	<u>๔๑,๕๐๐,๐๐๐</u>	<u>๑๖,๒๗๑,๘๓๑.๑๗</u>

๑.๓.๒ เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในข้อบัญญัติฯ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๘	๓,๙๖๗,๘๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๗๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐	๕๑	๔,๑๖๗,๘๖๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร	๗	๔,๑๔๖,๐๐๐	๕	๑๓๓,๖๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๑	๓,๘๖๗,๔๐๐	๓๗	๒,๗๖๗,๔๕๐
รวม	๑๖๖	๑๒๖,๖๑๗,๓๐๐	๑๐๑	๑๑,๐๓๖,๗๑๐

๑.๓.๓ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๑๔	๖,๑๑๔,๓๐๐
รวม	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๑๔	๖,๑๑๔,๓๐๐

๑.๓.๔ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๒	๖,๒๔๘,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๗๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐	๓	๑๙๔,๐๐๐
รวม	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๕	๖,๔๔๒,๐๐๐

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๔.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔.๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อ ยอดภายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก	๔๘๖,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง พร้อมวางท่อ เส้นโคกหนองนา หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง	๔๑๓,๘๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสำนัก สงฆ์ไปฝายเก็บน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา	๔๙๘,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง	๓๘๑,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน						
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด)	๘๐๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก)	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง)	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานคร (โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและที่อยู่ อาศัย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง

๑.๔.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปี ใหม่ (ภาพที่ ๑ หน้า ๓๐)	๙๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลสงกรานต์	๙๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (ภาพที่ ๒ หน้า ๓๐)	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๖๕,๗๖๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน สร้างจิตสดีใส่ร่างกายแข็งแรง	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	๕๒,๕๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๔,๗๕๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์ - ใส่ หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง	๑๕,๖๕๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ วัฒนานคร)	๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (ศูนย์ ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน	๔๙๙,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา						
๑	โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ (ภาพที่ ๓ หน้า ๓๐)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ เด็ก (ภาพที่ ๔ หน้า ๓๑)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (ภาพที่ ๕ หน้า ๓๑)	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๔	โครงการปฐมนิเทศ	๖,๔๕๕	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๖๕๗,๗๙๕	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๗	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความสำเร็จ	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๘	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะดนตรีดุริยางคนักเรียน	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๙	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการ ความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการส่งเสริม คุณภาพการศึกษาผู้เรียน	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการส่งเสริม การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการพัฒนา ความสามารถภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ใน ศตวรรษที่ ๒๑	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา (ต่อ)						
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการค่ายติวเข้มวิชาการ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทย	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปะการต่อแบบไทย (กระบี่กระบอง)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๑๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๒๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๒๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๒๒	อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๓ โรงเรียน	๑,๖๖๗,๔๐๐	-	✓	-	กอง การศึกษาฯ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดประจำห้วยโจด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๒	โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ	๔๖,๗๕๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๓	โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร(กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕)	๒,๐๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ
๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร(กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๕)	๔,๕๐๐	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)						
๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๕)	๕,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานสมโภชวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	กองการศึกษาฯ
๙	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเบ็องบูรพาและงานกาชาด จังหวัดสระแก้ว)	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๐	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมวันทีระลึกเกษฎาภินันท์พระนังเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๑	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมวันพระพุทธรูปยุดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๕๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญูประจำปี ๒๕๖๖)	๑๘,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖)	๔,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๔	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๖๖)	๒,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๖)	๕,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๑๖	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ

/ลำดับ...

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)						
๑๗	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร (งานวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ และวันแม่แห่งชาติ)	๕,๐๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ

๑.๔.๑.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานสาธารณสุข						
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ (ภาพที่ ๖ หน้า๓๑)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน	๑๒,๒๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
แผนงานการเกษตร						
๑	โครงการปลูกต้นไม้	๒๓,๙๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	โครงการคลองสายนน้ำใส	๕๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่า	๑๓,๕๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

๑.๔.๑.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
-	-	-	-	-	-	-

๑.๔.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานบริหารทั่วไป						
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายในตำบล ห้วยโจด	๒๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)						
๒	โครงการ อบต.ห้วยโจดร่วมกับ อำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่)	๙,๔๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการจิตอาสาพัฒนา (ภาพที่ ๗ หน้า ๓๒)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตใน สำนักงาน อบต.ห้วยโจด	๘๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหน่วยเก็บภาษี	๙,๖๕๐	-	-	✓	กองคลัง
๖	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ภาพที่ ๘ หน้า ๓๒)	๕๔,๔๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๗	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง (ภาพที่ ๙ หน้า ๓๒)	๘๓,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๘	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (ภาพที่ ๑๐ หน้า ๓๒)	๘,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๙	จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา จำนวน ๒๕ ตัว (ภาพที่ ๑๑ หน้า ๓๒)	๙๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๐	จัดซื้อโต๊ะห้องประชุมสภา จำนวน ๑๓ ตัว (ภาพที่ ๑๒ หน้า ๓๓)	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๑	จัดซื้อไมโครโฟนห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๒	จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๓๘,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๑๓	จัดซื้อจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง (ภาพที่ ๑๗ หน้า ๓๔)	๙,๖๐๐	✓	-	-	กองคลัง
๑๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง (ภาพที่ ๑๖ หน้า ๓๔)	๑๒,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๕	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๑๓ หน้า ๓๓)	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)						
๑๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๑๖ หน้า ๓๔)	๔,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๑๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๑๔ หน้า ๓๓)	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	กองคลัง
๑๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๑๕ หน้า ๓๓)	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	กองคลัง
๑๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่) จำนวน ๒ เครื่อง (ภาพที่ ๑๘ หน้า ๓๕)	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	กองคลัง
แผนงานรักษาความสงบภายใน						
๑	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๑๙ หน้า ๓๕)	๒๒,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๒๐ หน้า ๓๕)	๔,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๕๗๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ หลัง	๓๕,๙๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
แผนงานการศึกษา						
๑	จัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสารแบบเป็นช่อง จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ
๒	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๔๐๐	-	-	✓	กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการศึกษา (ต่อ)						
๓	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนพร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๘ เครื่อง ติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโจด จำนวน ๔ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองยาง จำนวน ๒ เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง จำนวน ๒ เครื่อง	๒๑๗,๖๐๐	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์	๔๑๕,๘๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยโจด	๓๗๑,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๓	จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว	๒๒,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๔	จัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด ๕ ตัน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๔๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๕	จัดซื้อล้อวัดมิติจติอล จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาทื) จำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	กองช่าง
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A ๓ จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐	-	-	✓	กองช่าง
แผนงานการพาณิชย์						
๑	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องเจียร จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๕๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	จัดซื้อสว่านเจาะปูน จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๕๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๔	จัดซื้อเครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง (ภาพที่ ๒๑ หน้า ๓๕)	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

๑.๔.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๕ สายทาง (ภาพที่ ๒๒ หน้า ๓๖)	๔๙๙,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๒	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ สายทาง (ภาพที่ ๒๓ หน้า ๓๖)	๔๐๕,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๓	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ สายทาง (ภาพที่ ๒๔ หน้า ๓๖)	๓๔๓,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๔	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๙ สายทาง (ภาพที่ ๒๕ หน้า ๓๗)	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๙ สายทาง (ภาพที่ ๒๖ หน้า ๓๗)	๔๙๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๖	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๙ สายทาง (ภาพที่ ๒๗ หน้า ๓๗)	๔๙๔,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ สายทาง (ภาพที่ ๒๘ หน้า ๓๘)	๔๔๘,๐๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๘	ขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑ (ภาพที่ ๒๙ หน้า ๓๘)	๔๙๖,๗๐๐	✓	-	-	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอดภายใน หมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒	๔๘๒,๖๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทิศตะวันออกของ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๔๘๘,๘๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอดบ้านผืน หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๗๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายโฆ่ง หมู่ที่ ๔	๓๓๒,๙๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอดหนองคู-ไป หลังอ่าง หมู่ที่ ๕	๔๘๘,๘๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอด ป่าดู่ -ไป ม.บุรพา หมู่ที่ ๖	๔๘๘,๘๐๐	-	✓	-	กองช่าง

๑.๔.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๔.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
๑	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก สายแยกสุวรรณศร - ประปาหมู่บ้าน	๔,๑๕๐,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง
๒	ปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจร Asphalt Concrete ภายในหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด สายซอยข้างโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา ๘๓	๒,๐๙๘,๐๐๐	-	✓	-	กองช่าง

๑.๔.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานะผลการดำเนินการ			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการสาธารณสุข						
๑	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจจอประสาทตาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา (ภาพที่ ๓๐ หน้า ๓๙)	๑๔,๐๐๐	✓	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการชุมชนห้วยโจดร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	สำนักปลัด

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) ของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในประเด็นการ พัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริง เป็นดังนี้

/ลำดับ...

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๒๔	๑๐	๑๒	๒
๒	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๕๔	๒๑	๑	๓๒
๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร	๕	๑	-	๔
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	-
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๓๗	๑๖	-	๒๑
รวมทั้งสิ้น		๑๒๐	๔๗	๑๔	๕๙

๑.๒ กรอบในการติดตามและประเมินผล

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลา ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุก ๖ เดือน
๓	รายงานผลแล้วเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด โดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๑.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

การประเมินผลในเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบบันทึกข้อมูลรายงาน ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. แบบที่ ๑-๓/๑ (ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบการประเมินตนเองเพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	

/ประเด็น...


ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก	๔๑	๑๐๘,๓๔๗,๗๐๐	๖๓	๑๓๓,๘๓๕,๗๐๐	๖๗	๑๔๒,๖๘๑,๒๐๐	๕๘	๑๔๘,๘๗๗,๐๐๐	๖๖	๑๕๕,๙๖๗,๕๐๐	๒๙๕	๖๘๙,๗๐๙,๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ	๗๗	๑๐,๒๕๖,๒๐๐	๘๒	๑๖,๐๒๓,๒๐๐	๘๔	๑๗,๙๕๕,๒๐๐	๘๐	๑๗,๙๓๘,๒๐๐	๑๐๐	๒๓,๙๓๗,๒๐๐	๔๒๓	๘๖,๑๑๓,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร	๗	๔,๑๔๖,๐๐๐	๑๑	๕,๗๘๐,๐๐๐	๑๙	๓๐,๑๕๕,๒๐๐	๑๗	๓๓,๔๒๐,๐๐๐	๑๙	๓๓,๔๘๖,๐๐๐	๗๓	๑๐๖,๙๙๐,๒๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๒	๑,๐๐๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ	๔๑	๓,๘๖๗,๔๐๐	๑๕	๑,๗๗๔,๐๐๐	๑๔	๓,๑๔๓,๗๐๐	๖	๒,๖๖๗,๐๐๐	๒๑	๑,๕๕๙,๔๐๐	๙๗	๑๓,๐๑๓,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๖	๑๒๖,๖๑๗,๓๐๐	๑๗๒	๑๕๗,๙๑๒,๙๐๐	๑๘๔	๑๙๓,๙๔๑,๓๐๐	๑๖๒	๒๐๓,๔๐๒,๒๐๐	๒๐๖	๒๑๔,๙๕๐,๑๐๐	๘๙๐	๑,๓๓๗,๑๘๘,๕๕๐


แผนภูมิกราฟ แสดงจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ ๑



แผนภูมิกราฟ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

แผนภูมิที่ ๒



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

- มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดียว และซ่อมแซมถนนต่างๆ ภายในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสามแยกบ้านห้วยโจด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสดใส และสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและบุคคลในครอบครัว

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจดที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจจอประสาทตา และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทั้ง ๓ แห่ง มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่ดี และพร้อมในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา

- ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโจด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และวิชาการให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลห้วยโจด

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

- มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ และใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- ไม่ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

- มีการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๑ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๗๕ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖

๑.๒.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๖๑ โครงการ โดยใช้งบประมาณจาก

- ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ โครงการ
- เงินสะสม จำนวน ๑๔ โครงการ
- เงินอุดหนุน จำนวน ๓ โครงการ

จากโครงการทั้งหมด ๑๖๖ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๔

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมากแต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒.๒ ประชาชนต้องประกอบอาชีพ หารายได้ ทำให้ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๒.๓ ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เลย

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๓.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๔ สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เห็นควรดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๓.๕ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓.๖ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๓.๗ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ภาคผนวก

ภาพการดำเนินการตามโครงการต่างๆ

ภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพที่ ๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่



ภาพที่ ๒ โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)



ภาพที่ ๓ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่



ภาพที่ ๔ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก



ภาพที่ ๕ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



ภาพที่ ๖ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ



ภาพที่ ๗ โครงการจิตอาสาพัฒนา



ภาพที่ ๘ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘.๐๐๐ บีทียู



ภาพที่ ๙ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน พร้อมติดตั้งขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐.๐๐๐ บีทียู



ภาพที่ ๑๐ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา



ภาพที่ ๑๑ จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุมสภา



ภาพที่ ๑๒ จัดซื้อโต๊ะห้องประชุม



ภาพที่ ๑๓ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ



ภาพที่ ๑๔ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ



ภาพที่ ๑๕ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กฯ



ภาพที่ ๑๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์



ภาพที่ ๑๗ จัดซื้อจอภาพแบบ LED



ภาพที่ ๑๘ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ **LED** สีๆ



ภาพที่ ๑๙ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ภาพที่ ๒๐ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์




ภาพที่ ๒๑ จัดซื้อเครื่องปั๊มลม



ภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพที่ ๒๒ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑๕ สายทาง



ภาพที่ ๒๓ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จำนวน ๖ สายทาง




ภาพที่ ๒๔ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ จำนวน ๘ สายทาง




ภาพที่ ๒๕ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๙ สายทาง



ภาพที่ ๒๖ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑๙ สายทาง



ภาพที่ ๒๗ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จำนวน ๙ สายทาง



ภาพที่ ๒๘ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จำนวน ๗ สายทาง



ภาพที่ ๒๙ ขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑



ภาพการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ภาพที่ ๓๐ โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน
โดยการตรวจจอประสาทตาโดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา



มติที่ประชุม เห็นชอบ

นายราเชน ชันตรีจิตร

ประธานกรรมการฯ

มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอหรือไม่ถ้าไม่มีจะได้รวบรวมรายงานเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเสนอรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ -
มีนาคม ๒๕๖๖) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดต่อไป

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายศานติ วงษ์สอาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายราเชน ชันตรีจิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ประธานคณะกรรมการฯ

ที่ สก ๗๖๕๐๑/ ๖๐๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
ถนนสุวรรณศรี สก ๒๗๑๖๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ในวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สำนักปลัด

โทรศัพท์ ๐-๓๗๒๔-๗๖๖๙

โทรสาร. ๐-๓๗๒๔-๗๖๗๐



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ที่ ๑๗๗/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๔๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอยกเลิกคำสั่งดังกล่าว นั้น

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย


๑. นายราชน ชันตรีจิตร	ปลัด อบต.ห้วยโจด	ประธานกรรมการ
๒. นายสัญญา นามแย้ม	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๓. นายวิโรจน์ ปุยนอก	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์	สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๕. นางมาลินี หนองรวง	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	ครูแกนนำตำบลห้วยโจด	กรรมการ
๘. นายบุรพา คณิตบุญ	ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด	กรรมการ
๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายศานติ วงษ์สอาด	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ/เลขานุการ
๑๒. นายณัฐพล คณิตบุญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันอังคารที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

๓.๑ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖))








มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๔.๑

มติที่ประชุม

รายชื่อผู้รับหนังสือเรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามหนังสือที่ สก ๗๖๕๐๑/ว ๐๕๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้รับ	
			รับเอง	รับแทน
๑	นายราเชน ชันตรีจิตร	ประธานกรรมการ		
๒	นายสัญญาชัย นามแย้ม	กรรมการ		
๓	นายวิโรจน์ ปุยนอก	กรรมการ		
๔	นายสุทัศน์ ปานสิงห์	กรรมการ		
๕	นางมาลินี หนองรวง	กรรมการ		
๖	นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา	กรรมการ		// น.พ.
๗	นางแก้วตา ถาวรยิ่ง	กรรมการ		
๘	นายบุรพา คณิตบุญ	กรรมการ		
๙	นายคำสิงห์ บุญธรรม	กรรมการ		
๑๐	เรือเอกมานะ เสี่ยงพานิช	กรรมการ		// น.พ.
๑๑	นายศานติ วงษ์สอาด	กรรมการและเลขานุการ		
๑๒	นายณัฐพล คณิตบุญ	ผู้ช่วยเลขานุการ		
๑๓	นางสาวสมัย ขอดทอง	ผู้ช่วยเลขานุการ		